Nome dell'attività	Apr 28	Mag S	1.4	ag 12	Mag 19		Mag 26		Giu 2		Giu 9		Giu 16		Giu 2	:3		3iu 30		Lug 7			Lug 14		Lug 21
Fase comune del lavoro in team						-		Fase comune de	lavoro in tea	m															
Valutazione di OnePointProject		i OnePointProject																							
Scelta dell'application server	Scelta de	Tapplication server																							
Download e installazione dell'application server		Download e installazione	dell'application server																						
Download e installazione ambiente di sviluppo		De	wnload e installazione a	embiente di sviluppo																					
JDK		JDK																							
Eclipse		Edipse																							
Istruzioni utilizzo MSSQL Server		Istruzio	ni utilizzo/MS\$QL Serv	ar .																					
Postgress in locale		Po	stgress in locale																						
Modifica della struttura del DB		-		Modifica	lella struttura del DB																				
Modifica del software per la gestione ore e minuti								Modifica del sof	ware per la ge	stione ore e mi	ruti l														
Fase di lavoro individuale																					_				_
Aggregati strutturali e funzionali del personale in laboratori conto terzi									Aggregati str	rutturali e funzio	nali del perso	nale in labora	itori conto terzi												
Impiego e ottimizzazione delle risorse strumentali									lmg	piego e ottimizza	zione delle ri	sorse strumer	ntali												
Studio delle SOP analitiche e loro programmazione nel diagramma di Gantt										i	Studio delle Si	OP analitiche	e loro programi	nazione nel dia	agramma di C	anti									
Rappresentazione grafica delle attività												Rapprese	ntazione grafica	delle attività											
Identificazione parti grafiche rilevanti e significative per il progetto														Identific	zione parti g	rafiche rilevar	nti e significati	ve per il pro	9etto						
Creazione delle parti mancanti															-				Creazione	delle parti m	ancanti				
Integrazione del DB di OPP con il DB di VIDA																					Inte	grazione de	IDB di OPP o	on il O B di VI	DA
Integrazione del software con le interfacce di VIDA																						Ħ		Integrazion	ne del software con
Verifica e rilascio prototipo																									
Rilascio della documentazione																									